Minuta 1 - Kick-off

Fecha: Día 1

Asistentes: Juan Pablo, Luis, Edwing, Emmanuel

Temas tratados: Definición de objetivos, asignación de roles, revisión del cronograma. Acuerdos: dado que varios integrantes del equipo tienen más asignaturas para entregar proyectos se ha decidido empezar en etapas diferentes empezando por algoritmo kruska el cual quien está a cargo será Emmanuel tendrá un lapso de 4 días para realizarlo. La activación de la vpn fue otorgada a juan pablo con un plazo de 2 días para estar en operación, el programa kruskal se otorgó a Edwing para la creación del programa Dijkstra con un tiempo de 4 días para realizarlo y por último la creación del script para la detección de latencias y ancho de banda se otorgó a Luis con lapso de 3 días para la realización Empezar configuración VPN y diseño de interfaz.

Pendientes: Implementación de la vpn (Juan pablo – Día 6), creación del script para las latencias(Luis- Dia 6)