Minuta 2 - Revisión de Avances

Fecha: Día 7

Asistentes: Juan Pablo, Luis, Edwing, Emmanuel

Temas tratados: Avances en VPN Dijkstra y kruskal.

La vpn se intentó realizar con un servidor Linux pero no fue posible dado que las redes de todo el equipo funcionan con una ip publica compartida por lo que ni fue posible utilizar un servidor Linux, se cambia el método de la creación de la vpn para utilizar un sistema de red malla que si nos permitirá la creación de una vpn sin embargo el servidor ya no estará administrado en un dispositivo físico si no en una nube, para esto se utilizó un programa zerotier el cual nos permitió de manera rápida crear la vpn por lo cual no hay atrasos en el proyecto, el programa kruskal se encuentra en prueba, tuvimos problemas para la implementación de las gráficas pero se resolvió a tiempo además, se empezó con el desarrollo del código dijsktral, por el momento solo faltaría la creación del script para implementarlo al programa kruskal y dijsktral

Acuerdos: Continuar con script de latencias, pruebas de red y culminar el programa dijsktral . Pendientes: pruebas de conectividad con los programas kruskal y dijsktral (todo el equipo - Día 9)