## Minuta 3 – revisión de avances

Fecha: Día 9

Asistentes: Juan Pablo, Luis, Edwing, Emmanuel

Temas tratados: se revisó entre todo el equipo las funcionalidad del script de latencias, kruskal y dijsktral, la implementación del script de latencias a estos dos algoritmos permitió tener una conexión exitosa a todos los equipos de la red vpn permitiendo calcular la ruta más optima y generando gráficos de como resulta la ruta más optima, sin embargo aun no hemos sido capaces de enviar archivos a través de ella

acuerdos: se determino crear una interfaz para la unificación de estos dos algoritmos para una mejor comparación y seguir trabajando en la función que nos permita enviar los archivos a través de la vpn.

Pendientes: crear interfaz unificadora (Juan Pablo - Día 13), solucionar problema de transferencia(Luis, Edwing, Emanuel-Dia deadline)